

Contenido

Acta de Entendimiento 2

Acta de Colaboración 3

Acta de Responsabilidad 4

Acta de Entendimiento

Para cumplir con las expectativas de cada uno de los integrantes del grupo, hemos establecido objetivos en común, los cuales nos ayudaran completar de manera sobresaliente el desarrollo del programa BorrowMind, como sistema académico que simule la gestión completa de préstamos. Para llevar a cabo el proyecto, aplicaremos los principios de programación, el manejo de archivos que sustente el desarrollo y la implementación de buenas prácticas de desarrollo colaborativo.

- Analizar los procesos a ejecutar y aportar soluciones prácticas en la lógica del sistema.
- Fortalecer el trabajo en equipo con metodologías ágiles de comunicación asertiva.
- Tener el repositorio de la documentación solicitada que soporte la creación del proyecto
- Contribuir en la creatividad del diseño y en la organización del flujo del desarrollo del software.
- Garantizar que el sistema cumpla con todos los requisitos definidos en la actividad, hasta el punto 7.
- Realizar evolución del sistema completo, en la semana 7 para medir el impacto de satisfacción.

De esta manera, podemos garantizar que el software cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, en el desarrollo de esta primera parte del proyecto.

Acta de Colaboración

Para la metodología de trabajo colaborativo, contamos con la plataforma GitHub como herramienta principal para el control y seguimiento de las tareas, aparte de esto, tenemos contacto por mensajería instantánea y se plantea realizar reuniones en la semana 5 y 7, donde se realiza la revisión de los avances en las tareas asignadas, lo que nos permitirá identificar dificultades y proponer soluciones oportunas.

Adicional a la metodología de trabajo se implementará la comunicación clara, respetuosa orientada a la solución de problemas. Además, se establece una estrategia de resolución de conflictos, la cual se basa en la escucha y documentación de las propuestas de cada integrante del equipo, antes de tomar una decisión.

Todo conflicto y su resolución, será documentada en el acta de reuniones.

De esta manera, establecemos cumplir con los plazos establecidos, documentar los avances y las retroalimentaciones y como equipo cooperativo, respetar las decisiones tomadas en conjunto.

Acta de Responsabilidad

En equipo de trabajo, se llega al acuerdo de delegación de tareas específicas a cada integrante.

Santiago Paniagua: Liderara el análisis del proceso y aportara soluciones prácticas. Se asigna la tarea de la creación de reporte de Vision, definiendo los objetivos y beneficios.

Estefanía Rivera: Contribuirá en la creatividad del diseño y organización del flujo de trabajo, se asigna la tarea de especificación de requisitos, donde se describirán los requisitos funcionales y no funcionales del software

Olga Andica: Contribuirá en la calidad de la documentación, se asigna la tarea de la creación de plan de proyecto, donde se describan las actividades y presupuesto del proyecto.

Se establece que, al recibir el desarrollo realizado por cada integrante, los demás revisaran el entregable para validar que cumpla con los requisitos y así poder garantizar la calidad del trabajo, identificar posibles errores o mejoras asegurando el cumplimiento del objetivo planteado. Por lo anterior

cada integrante se compromete a cumplir con sus tareas en los plazos establecidos

Se documentarán los avances y dificultades en actas de reunión

Los entregables serán revisados en conjunto, antes de realizar la entrega

Se fomentará la comunicación y la retroalimentación constructiva.

Santiago paniagua cano (26 may.. 2026 17:25:20 CDT)

Estefanía R.C

Olga L. Andica